

Утверждено Руководитель ТОУ "Таллинский парк" Жоларова М.И.  
Инженер ТОУ "Таллинский парк" Козин В.А.



### График подготовки отопительному сезону 2025/2026

Адрес	Дата начала работ по подготовке/Промывке ИТП	Дата окончания работ по подготовке/Промывке ИТП	Дата сдачи МКД в РСО	Наименование РСО
<b>ЖК Таллинский парк</b>				
г.п. Новоселье, Парадная ул. д.2/13	02.06.2025	02.07.2025	17.07.2025	ООО "Лемэк"
г.п. Новоселье, Невская ул. д.15 к.1	02.06.2025	02.07.2025	17.07.2025	ООО "Лемэк"
г.п. Новоселье, Невская ул. д.15 к.2	03.06.2025	03.07.2025	18.07.2025	ООО "Лемэк"
г.п. Новоселье, Невская ул. д.15 к.3	03.06.2025	03.07.2025	18.07.2025	ООО "Лемэк"