



Согласовано
Заместитель Генерального директора
ООО «ЛЕМЭК»

Новиков В.В.
"20" "05" "2026г."

Утверждаю
Главный инженер
ООО «УК «Наш Дом Новоселье»

Никоноров С.Ю.
"20" "05" "2026г."

ГРАФИК

подготовки систем тепло и водоснабжения многоквартирных домов
ООО «УК «Наш Дом Новоселье» к эксплуатации в ОЗП 2026-2027 г.г. и их предъявления
ресурсоснабжающей организации ООО «ЛЕМЭК»

№ п/п	Адрес	Водомерный узел	Испытание на прочность тепловых вводов	Промывка внутренней системы теплоснабжения дома и ИТП	Испытание на прочность внутренней системы теплоснабжения дома и ИТП	Осмотр ИТП и УУТЭ	Примечание
1	Питерский пр-т, д. 1	6.05	отсутствуют	-	-	-	
2	Питерский пр-т, д. 5	6.05	отсутствуют	-	-	-	
3	Питерский пр-т, д. 7	6.05	отсутствуют	-	-	-	
4	Питерский пр-т, д. 11	6.05	отсутствуют	-	-	-	
5	Красносельское ш. д.6	7.05	25.05-27.05.26	02.06	02.06	13.07	
6	Адмиралтейская ул., д. 1	7.05	25.05-27.05.26	02.06	02.06	13.07	
7	Адмиралтейская ул., д. 3	7.05	25.05-27.05.26	02.06	02.06	13.07	
8	Невская ул., д. 4	13.05	25.05-27.05.26	02.06	02.06	13.07	
9	Невская ул., д. 6	13.05	25.05-27.05.26	05.06	05.06	15.07	
10	Невская ул., д. 10/5	13.05	25.05-27.05.26	05.06	05.06	15.07	
11	Невская ул., д. 1	15.05	25.05-27.05.26	05.06	05.06	15.07	
12	Невская ул., д. 3	15.05	25.05-27.05.26	08.06	08.06	17.07	
13	Невская ул., д. 5/7	15.05	16.06-17.06.26	08.06	08.06	17.07	
14	Адмиралтейская ул., д. 9	19.05	16.06-17.06.26	08.06	08.06	20.07	
15	Адмиралтейская ул., д. 11	19.05	16.06-17.06.26	11.06	11.06	20.07	
16	Красносельское ш. д.16	19.05	16.06-17.06.26	11.06	11.06	20.07	
17	Бульвар белых ночей, дом3	19.05	16.06-17.06.26	09.06	11.06	20.07	

Примечание:
В жилых домах по Питерскому пр. №№ 1, 5, 7, 11 установлены индивидуальные источники теплоснабжения, ООО «ЛЕМЭК» не является теплоснабжающей организацией.

Инженер теплотехник
"17" "05" "2026г."

Воркут В.Е.

