



Боровик С.А.



Глава администрации МО Аннинского
городского поселения

Смирнов Д.А.

План -график подготовки ИТП, систем теплоснабжения, сетей ГВС многоквартирных домов
к отопительному периоду 2026-2027 гг.
по Аннинскому городскому поселению Ломоносовского муниципального района
п. Аннино

№ п/п	Адрес МКД	Дата промывки/опрессовки					Пробный пуск системы отопления	Примечание
		Гидравлическая или гидропневматическая промывка системы отопления	Промывка и опрессовка внутренних систем отопления.			Ответственный		
			Система центрального отопления	ИТП, элеваторные узлы	Система ГВС			
1	п. Аннино, ул. 10-й Пятилетки, дом №1	гидропневматическая	15.06.2026	16.06.2026	16.06.2026	Хомков В.А.	согласно графика	
2	п. Аннино, ул. 10-й Пятилетки, дом №2	гидропневматическая	15.06.2026	16.06.2026	16.06.2026	Хомков В.А.	согласно графика	
3	п. Аннино, ул. 10-й Пятилетки, дом №3	гидропневматическая	15.06.2026	16.06.2026	16.06.2026	Хомков В.А.	согласно графика	
4	п. Аннино, ул. 10-й Пятилетки, дом №4	гидропневматическая	15.06.2026	16.06.2026	16.06.2026	Хомков В.А.	согласно графика	
5	п. Аннино, ул. 10-й Пятилетки, дом №5	гидропневматическая	15.06.2026	16.06.2026	16.06.2026	Хомков В.А.	согласно графика	
6	п. Аннино, ул. 10-й Пятилетки, дом №6	гидропневматическая	15.06.2026	16.06.2026	16.06.2026	Хомков В.А.	согласно графика	
7	п. Аннино, ул. 10-й Пятилетки, дом №7	гидропневматическая	15.06.2026	16.06.2026	16.06.2026	Хомков В.А.	согласно графика	
8	п. Аннино, ул. 10-й Пятилетки, дом №8	гидропневматическая	15.06.2026	16.06.2026	16.06.2026	Хомков В.А.	согласно графика	
9	п. Аннино, ул. Центральная, дом №1	гидропневматическая	17.06.2026	18.06.2026	18.06.2026	Хомков В.А.	согласно графика	
10	п. Аннино, ул. Центральная, дом №2	гидропневматическая	17.06.2026	18.06.2026	18.06.2026	Хомков В.А.	согласно графика	
11	п. Аннино, ул. Центральная, дом №3	гидропневматическая	17.06.2026	18.06.2026	18.06.2026	Хомков В.А.	согласно графика	
12	п. Аннино, ул. Центральная, дом №4	гидропневматическая	17.06.2026		18.06.2026	Хомков В.А.	согласно графика	
13	п. Аннино, ул. Центральная, дом №5	гидропневматическая	17.06.2026		18.06.2026	Хомков В.А.	согласно графика	
14	п. Аннино, ул. Центральная, дом №6	гидропневматическая	17.06.2026		18.06.2026	Хомков В.А.	согласно графика	

15	п. Аннино, ул. Центральная, дом №7	гидропневматическая	17.06.2026	18.06.2026	18.06.2026	Хомков В.А.	согласно графика	
16	п. Аннино, ул. Центральная, дом №8	гидропневматическая	17.06.2026	18.06.2026	18.06.2026	Хомков В.А.	согласно графика	
17	п. Аннино, ул. Центральная, дом №9	гидропневматическая	17.06.2026	18.06.2026	18.06.2026	Хомков В.А.	согласно графика	
18	п. Аннино, ул. Весенняя, дом №10	гидропневматическая	22.06.2026	23.06.2026	23.06.2026	Хомков В.А.	согласно графика	
19	п. Аннино, ул. Весенняя, дом №12	гидропневматическая	22.06.2026	23.06.2026	23.06.2026	Хомков В.А.	согласно графика	
20	п. Аннино, ул. Весенняя, дом №14	гидропневматическая	22.06.2026	23.06.2026	23.06.2026	Хомков В.А.	согласно графика	
21	п. Аннино, ул. Садовая, дом №14а	гидропневматическая	22.06.2026	23.06.2026	23.06.2026	Хомков В.А.	согласно графика	

Первый заместитель генерального директора ООО " УК "Развитие"

Климович Е.А.

