

Согласовано: Директор  
 ООО "Веста"  
 Боровик С.А.



Утверждено: Глава администрации МО Аннинского  
 городского поселения  
 Смирнов Д.А.



**План -график подготовки ИТП, систем теплоснабжения, сетей ГВС многоквартирных домов  
 к отопительному периоду 2026-2027 гг.  
 по Аннинскому городскому поселению Ломоносовского муниципального района  
 д. Лесопитомник**

№ п/п	Адрес МКД	Гидравлическая или гидропневматическая промывка системы отопления	Дата промывки/опрессовки			Ответственный	Пробный пуск системы отопления	Примечание
			Промывка и опрессовка внутренних систем отопления.					
			Система центрального отопления	ИТП, элеваторные узлы	Система ГВС			
1	д. Лесопитомник, дом №1	гидропневматическая	16.06.2026	16.06.2026		Серкизюк и.В.	согласно графика	
2	д. Лесопитомник, дом №2	гидропневматическая	16.06.2026	16.06.2026		Серкизюк и.В.	согласно графика	
3	д. Лесопитомник, дом №3	гидропневматическая	17.06.2026			Серкизюк и.В.	согласно графика	
4	д. Лесопитомник, дом №4	гидропневматическая	17.06.2026			Серкизюк и.В.	согласно графика	

Первый заместитель генерального директора ООО " УК "Развитие"



Климович Е.А.