


Согласовано: Генеральный директор
ООО "Лемэк"

Харчева М.С.



Утверждаю: Глава администрации МО Аннинского
городского поселения

Смирнов Д.А.



План -график подготовки ИТП и систем теплоснабжения многоквартирных домов
к отопительному периоду 2026-2027 гг.
по Аннинскому городскому поселению Ломоносовского муниципального района
п. Новоселье

№ п/п	Адрес МКД	Дата проведения работ									Примечание
		Испытания на прочность и плотность			Наименование ремонтных работ	Гидравлическая или гидропневматическая промывка системы отопления	Испытания на прочность и плотность			Пробный пуск системы отопления	
		Система центрального отопления	ИТП, элеваторные узлы	Система ГВС			Система центрального отопления	ИТП, элеваторные узлы	Система ГВС		
1	п. Новоселье, дом №150	18.05.2026-21.07.2026	18.05.2026-21.07.2026	18.05.2026-21.07.2026	реvisions запорной арматуры и приборов КИПиА	гидропневматическая	28.06.2026	28.06.2026	28.06.2026	согласно графика	
2	п. Новоселье, дом №152	18.05.2026-21.07.2026	18.05.2026-21.07.2026	18.05.2026-21.07.2026	реvisions запорной арматуры и приборов КИПиА	гидропневматическая	28.06.2026	28.06.2026	28.06.2026	согласно графика	
3	п. Новоселье, дом №154	18.05.2026-21.07.2026	18.05.2026-21.07.2026	18.05.2026-21.07.2026	реvisions запорной арматуры и приборов КИПиА	гидропневматическая	29.06.2026	29.06.2026	29.06.2026	согласно графика	
4	п. Новоселье, дом №155	18.05.2026-21.07.2026	18.05.2026-21.07.2026	18.05.2026-21.07.2026	реvisions запорной арматуры и приборов КИПиА	гидропневматическая	29.06.2026	29.06.2026	29.06.2026	согласно графика	
5	п. Новоселье, дом №156	18.05.2026-21.07.2026	18.05.2026-21.07.2026	18.05.2026-21.07.2026	реvisions запорной арматуры и приборов КИПиА	гидропневматическая	01.06.2026	01.06.2026	01.06.2026	согласно графика	
6	п. Новоселье, дом №157	18.05.2026-21.07.2026	18.05.2026-21.07.2026	18.05.2026-21.07.2026	реvisions запорной арматуры и приборов КИПиА	гидропневматическая	01.06.2026	01.06.2026	01.06.2026	согласно графика	
7	п. Новоселье, дом №158	18.05.2026-21.07.2026	18.05.2026-21.07.2026	18.05.2026-21.07.2026	реvisions запорной арматуры и приборов КИПиА	гидропневматическая	02.06.2026	02.06.2026	02.06.2026	согласно графика	
8	п. Новоселье, дом №159	18.05.2026-21.07.2026	18.05.2026-21.07.2026	18.05.2026-21.07.2026	реvisions запорной арматуры и приборов КИПиА	гидропневматическая	02.06.2026	02.06.2026	02.06.2026	согласно графика	
9	п. Новоселье, дом №160	18.05.2026-21.07.2026	18.05.2026-21.07.2026	18.05.2026-21.07.2026	реvisions запорной арматуры и приборов КИПиА	гидропневматическая	03.06.2026	03.06.2026	03.06.2026	согласно графика	
10	п. Новоселье, дом №161	18.05.2026-21.07.2026	18.05.2026-21.07.2026	18.05.2026-21.07.2026	реvisions запорной арматуры и приборов КИПиА	гидропневматическая	03.06.2026	03.06.2026	03.06.2026	согласно графика	
11	п. Новоселье, дом №162	18.05.2026-21.07.2026	18.05.2026-21.07.2026	18.05.2026-21.07.2026	реvisions запорной арматуры и приборов КИПиА	гидропневматическая	04.06.2026	04.06.2026	04.06.2026	согласно графика	
12	п. Новоселье, дом №163	18.05.2026-21.07.2026	18.05.2026-21.07.2026	18.05.2026-21.07.2026	реvisions запорной арматуры и приборов КИПиА	гидропневматическая	04.06.2026	04.06.2026	04.06.2026	согласно графика	
13	п. Новоселье, дом №164	18.05.2026-21.07.2026	18.05.2026-21.07.2026	18.05.2026-21.07.2026	реvisions запорной арматуры и приборов КИПиА	гидропневматическая	04.06.2026	04.06.2026	04.06.2026	согласно графика	
14	п. Новоселье, дом №165	18.05.2026-21.07.2026	18.05.2026-21.07.2026	18.05.2026-21.07.2026	реvisions запорной арматуры и приборов КИПиА	гидропневматическая	04.06.2026	04.06.2026	04.06.2026	согласно графика	
15	п. Новоселье, дом №166	18.05.2026-21.07.2026	18.05.2026-21.07.2026	18.05.2026-21.07.2026	реvisions запорной арматуры и приборов КИПиА	гидропневматическая	08.06.2026	08.06.2026	08.06.2026	согласно графика	
16	п. Новоселье, дом №167	18.05.2026-21.07.2026	18.05.2026-21.07.2026	18.05.2026-21.07.2026	реvisions запорной арматуры и приборов КИПиА	гидропневматическая	08.06.2026	08.06.2026	08.06.2026	согласно графика	
17	п. Новоселье, дом №169	18.05.2026-21.07.2026	18.05.2026-21.07.2026	18.05.2026-21.07.2026	реvisions запорной арматуры и приборов КИПиА	гидропневматическая	09.06.2026	09.06.2026	09.06.2026	согласно графика	
18	п. Новоселье, дом №171	18.05.2026-21.07.2026	18.05.2026-21.07.2026	18.05.2026-21.07.2026	реvisions запорной арматуры и приборов КИПиА	гидропневматическая	09.06.2026	09.06.2026	09.06.2026	согласно графика	
19	п. Новоселье, дом №172	18.05.2026-21.07.2026	18.05.2026-21.07.2026	18.05.2026-21.07.2026	реvisions запорной арматуры и приборов КИПиА	гидропневматическая	10.06.2026	10.06.2026	10.06.2026	согласно графика	
20	г. п. Новоселье, дом №1	18.05.2026-21.07.2026	18.05.2026-21.07.2026	18.05.2026-21.07.2026	реvisions запорной арматуры и приборов КИПиА, промывка и дезинфекция теплообменника	гидропневматическая	15.06.2026	15.06.2026	15.06.2026	согласно графика	
21	г. п. Новоселье, дом №4а	18.05.2026-21.07.2026	18.05.2026-21.07.2026	18.05.2026-21.07.2026	замена трубопроводов отопления - 8 м, запорной арматуры - 6 шт, реvisions запорной арматуры и приборов КИПиА, промывка и дезинфекция теплообменника	гидропневматическая	16.06.2026	16.06.2026	16.06.2026	согласно графика	
22	г. п. Новоселье, дом №5	18.05.2026-21.07.2026	18.05.2026-21.07.2026	18.05.2026-21.07.2026	реvisions запорной арматуры и приборов КИПиА, промывка и дезинфекция теплообменника	гидропневматическая	17.06.2026	17.06.2026	17.06.2026	согласно графика	

