ОТЧЕТ 
о достижении целевых показателей 
результативности использования субсидии в 2017 году по объекту:
«Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест и библиотекой в пос. Новоселье Ломоносовского района»


	№ п/п

	Наименование целевого показателя результативности
	Единица 
измерения
(мест, проц., чел., компл., ед. и т.д.)
	Значение целевого показателя результативности 

	
	
	
	На начало 2017 г.
	На конец 2017 г. в случае не предоставления субсидии
	На конец 2017 г. после использования субсидии (плановое)
	На конец 2017 г. после использования субсидии (фактическое)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Процент строительной готовности
	%
	0
	0
	24
	21



Не достижение целевых показателей обусловлено необходимостью внесения изменений в проектно-сметную документацию, выявленную в ходе строительства объекта.


